

## **Stručný průběh realizace projektu**

### **Září 2007**

Kolaudace stavby  
Propagace činnosti nové chráněné dílny  
Závěrečný seminář  
Slavnostní zahájení činnosti nové chráněné dílny  
Uzavření pracovních smluv se zaměstnanci se zdravotním postižením  
Vyúčtování projektu

### **Srpen 2007**

Tisk metodiky a propagačních materiálů  
Propagace činnosti nové chráněné dílny  
Příprava závěrečného semináře

### **Červenec 2007**

Vyhodnocení kvalifikačního programu  
Výběr pracovníků se zdravotním postižením  
Zkušební provoz dílny  
Příprava metodiky a propagačních materiálů  
Příprava závěrečného semináře

### **Červen 2007**

Ukončení kvalifikačního programu  
Zkušební provoz dílny  
Příprava metodiky a propagačních materiálů

### **Květen 2007**

Realizace kvalifikačního programu  
Zkušební provoz dílny  
Příprava metodiky a propagačních materiálů

### **Duben 2007**

Zahájení zkušebního provozu dílny  
Výběr účastníků kvalifikačního programu, celkem 8 osob  
Zveřejnění 2.tiskové zprávy projektu  
Zahájení kvalifikačního programu – 1.skupina, 4 účastníci

### **Březen 2007**

Ukončení stavebních úprav U svaté Kateřiny  
Dodávka a instalace technologie a vybavení dílny  
Informativní setkání se zájemci o účast v kvalifikačním programu  
Pobytová stáž u rakouského partnera

### **Únor 2007**

Pokračování stavebních úprav U svaté Kateřiny  
Příprava speciálního kvalifikačního programu „Ze stacionáře do práce“  
Nabídka účasti v programu klientům DC Arpida, úřadům práce, agenturám podporovaného zaměstnávání

### **leden 2007**

vyhledávání a zpracování informací a podkladů souvisejících s provozem nové dílny  
pravidelné sledování průběhu stavebních prací  
jednání se společností KP projekt, s.r.o. – Poradenství a konzultace probíhající a následných aktivit v rámci realizace projektu  
pokračování stavebních úprav U svaté Kateřiny

### **prosinec 2006**

sepsání a předložení 2. Průběžné zprávy o realizaci projektu  
výběr dodavatele technologie tamponového tisku

zahájení přípravy programu „ Ze stacionáře do práce“  
pokračování stavebních úprav U svaté Kateřiny

#### **listopad 2006**

vydání 1. tiskové zprávy o projektu  
předběžné vyhodnocení nabídek na dodání technologie tamponového tisku a PC technologie  
uskutečnění 2.části pobytové stáže v Rakousku  
pokračování stavebních úprav U svaté Kateřiny

#### **říjen 2006**

absolvování stáží v Praktické škole DC Arpida a Štítného 3 v Č. Budějovicích - pracovní asistent  
absolvování odborných exkurzí - TAMPO PLUS s.r.o., Printek s.r.o. - dodavatelé tamponové technologie - pracovní asistent  
uskutečnění 1. odborného semináře  
obdržení nabídek od dodavatelů PC technologie

#### **září 2006**

podpis Smlouvy o dílo s firmou Jan Kakaščík, provádění staveb, projektová a inženýrská činnost  
předání staveniště a zahájení stavebních prací  
podpis Smlouvy o úvěru s ČSOB  
zahájení výuky NJ pro uživatele služeb  
jednání s Tiskárnou František Fiala - Spolupráce a domluvení stáže v tiskařské dílně  
jednání s rakouským partnerem Zuversicht v Heidenreichsteinu - Příprava 1.semináře  
uskutečnění 1. pobytové stáže v Rakousku  
obdržení nabídek od dodavatelů technologie pro tamponový tisk  
příprava 1.semináře

#### **srpen 2006**

výběr dodavatele stavebních prací - díla " Chráněná dílna U svaté Kateřiny"  
podpis Smlouvy o poskytování odborného poradenství se společností KP projekt, s.r.o.  
zakoupení digitálního fotoaparátu pro potřeby projektu a následný provoz nové chráněné dílny  
vytvoření a rozeslání poptávky po PC technologii a technologii tamponového tisku

#### **červenec 2006**

absolvování odborných exkurzí - Chráněné bydlení a pracovní centrum Slapy, ÚSP Mačkov, Meritage, spol. s r.o. - tampónové stroje - pracovní asistent  
jednání s rakouským partnerem Zuversicht v Týně nad Vltavou - Příprava 1.semináře a pobytové stáže  
jednání se společností KP projekt, s.r.o. - Poradenství a konzultace v rámci realizace projektu, návrh Smlouvy o poskytování odborného poradenství  
obdržení nabídek na dodání stavebních prací - díla " Chráněná dílna U svaté Kateřiny"

#### **červen 2006**

absolvování PC kurzů - Teorie počítačové grafiky, Corel Draw I. - pracovní asistent  
jednání s DC Arpida a Praktickou školou Štítného 3 v Č. Budějovicích - Domluvení stáží v Praktické škole  
vytvoření a rozeslání Výzvy dodavatelům k podání nabídek na stavební práce  
sepsání a předložení 1. Průběžné zprávy o realizaci projektu

#### **květen 2006**

sbírání podkladů pro zpracování základní kostry Metodiky pro tvorbu chráněné dílny  
vyhledávání vzdělávacích a kvalifikačních programů pro kvalifikaci pracovního asistenta  
vyhledávání a zpracování informací a podkladů souvisejících s realizací projektu  
příprava podkladů Výzvy dodavatelům k podání nabídky na stavební práce

#### **duben 2006**

zahájení činnosti realizačního týmu projektu  
zahájení výuky NJ pro pracovní asistenty

#### **březen 2006**

vydání Organizačního opatření, ošetřené dodatky k pracovním smlouvám pro členy realizačního týmu projektu  
výběr dodavatele služeb pro výuku NJ pracovních asistentů a uživatelů služeb

**únor 2006**

schválení žádosti o financování ze SF

sestavení realizačního týmu projektu (RT)

jednání s rakouským partnerem Zuversicht v Heidenreichsteinu - Spolupráce při realizaci projektu